

МБОУ «Арьёвская средняя общеобразовательная школа»

План-график мероприятий по обеспечению введения ФГОС

Направление мероприятий	Мероприятия	Срок
Организационное обеспечение введения ФГОС	Создание рабочей группы	Сентябрь 2014г
	Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ООО в ОУ	Ноябрь 2014г
	Входная диагностика готовности педагогов к введению нового стандарта образования в основной школе	Ноябрь 2014г
	Анализ результатов освоения учебных программ начальной ступени обучения. Определение их соответствия требованиям ФГОС к результатам освоения ООП ООО	Март 2015
	Анализ имеющихся в ОУ условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ ООО в соответствии с требованиями ФГОС Планирование необходимого ресурсного обеспечения образовательного процесса в основной школе в соответствии с требованиями ФГОС ООО	Декабрь 2014г
	Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения	декабрь 2014г – март 2015г
	Комплектование школьной библиотеки базовыми документами и дополнительными материалами ФГОС. Комплектование библиотеки УМК по всем учебным предметам учебного плана ООП ООО, в соответствии с Федеральным перечнем	В течение года

	Экспертиза условий, созданных в ОУ в соответствии с требованиями ФГОС ООО	Март 2015г
Нормативное обеспечение введения ФГОС основного общего образования	Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ООО, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц	В течение года
	Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие с требованиями ФГОС ООО	Март 2015г
	Изучение базисного образовательного плана по переходу на ФГОС ООО	Март 2015гг
	Моделирование образовательного плана школы с учетом методических рекомендаций и социального запроса родителей обучающихся	Май-июнь 2015
	Написание новой программы развития ОУ	В течение года
	Разработка образовательной программы основного общего образования школы, с учетом формирования универсальных учебных действий	В течение 2014-2015 уч.года
	Организация работы по разработке программ внеурочной деятельности с учетом особенностей системы воспитательной работы школы и запросами родителей и учащихся	Май-август 2015
Кадровое и методическое обеспечение перехода на ФГОС	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников ОУ и внесение изменений в план курсовой подготовки ОУ	В течение года
	Изучение в педколлективах базовых документов ФГОС	Ноябрь-декабрь 2014г
	Разработка рабочих программ изучения предметов БОП учителями основной школы с учетом формирования универсальных учебных действий	Март-май 2015г
	Тематические консультации, семинары – практикумы по актуальным проблемам перехода на ФГОС	По особому плану в течение учебного года

	Изучение методических рекомендаций к базисному образовательному плану и учет их при моделировании ОП школы	Март- апрель 2015г.
Информационное обеспечение перехода ОУ на ФГОС ООО	Анкетирование «Готовность педагогов школы к участию в работе информационного пространства учителей - предметников»	В течение года
	Организация доступа работников школы к электронным образовательным ресурсам Интернет	
	Информирование родителей обучающихся о подготовке к введению ФГОС ООО и результатах их ведения в ОУ через школьные сайты, газеты, буклеты, информационные стенды, родительские собрания	Раз в полугодие
	Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС ООО	Май-сентябрь 2015
Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ООО	Определение финансовых затрат (объем, направление) на подготовку и переход на ФГОС за счет субвенций по школе	Ноябрь-декабрь 2014
Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ООО.	Определение необходимого материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС ООО	Декабрь-февраль 2014г
	Приобретение необходимого материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС ООО	Апрель-август 2014г